

(২৫)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, রমনা, ঢাকা।

Web Admin
AP
২৫/৫/১৩

তারিখ : ২৫/৫/১৩

বরাবর

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন/কুমিল্লা জোন/সিলেট জোন/ চট্টগ্রাম জোন/ খুলনা জোন/ বরিশাল জোন/গোপালগঞ্জ/ রাজশাহী জোন/রংপুর জোন।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষন/টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং/ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং/ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং/ যান্ত্রিক জোন, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, এডিবি প্রজেক্ট/প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ), আরএমআইপি/ আরএনআইএমপি-১/ আরএনআইএমপি-২/ প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, সিপিএলআই/ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের অবশিষ্ট সড়কংশে ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ঢাকা/ প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (অঃ প্রঃ প্রঃ), সওজ, জরুরী দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেটর) প্রকল্প, ২০০৭/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ এবং প্রকল্প পরিচালক ৩-সেতু নির্মাণ প্রকল্প/ প্রকল্প পরিচালক (অঃ প্রঃ প্রঃ), সওজ, ইবিআইপি প্রজেক্ট।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় কর্নফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্প/দপদপিয়া সেতু প্রকল্প, ঢাকা।

বিষয় : উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের পর সর্ব প্রথমে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করা এবং প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে কোন কাজ যাতে না নেওয়া প্রসঙ্গে।

ডিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর উক্ত অনুমোদিত ডিপিপিতে জমি অধিগ্রহণের জন্য যথাযথ অর্থ সংস্থান সাপেক্ষে সর্বপ্রথম জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করা এবং উক্ত অনুমোদিত ডিপিপিতে Physical works এর কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকা সাপেক্ষে পরবর্তীতে উপযুক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তির পর Physical works এর কাজ যাতে নেওয়া আবশ্যিক। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন না করিয়া পূর্বেই Physical works এর কাজ যাতে নেওয়ার কারণে কাজগুলি শুরুতেই স্থবির হইয়া যাইতেছে। ফলে ঐ সকল কাজের Time Extension, Consultancy Extension এবং Contractor's Claim ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে।

এখন হইতে উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের পর বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে অনুমোদিত ডিপিপিতে নির্দেশনা মোতাবেক সর্ব প্রথমে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। তাহাজ্জা ডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে কোন অবস্থাতেই কোন কাজের দরপত্র আহবান করা যাইবে না।

এমতাবস্থায়, উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের পর সর্ব প্রথমে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য এবং ডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে কোন অবস্থাতেই কোন কাজের দরপত্র আহবান না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল। ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকিবেন।

(মোঃ আবদুল খালেক)
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, রমনা, ঢাকা।
তারিখ : ২৫/৫/১৩

স্মারক নং
অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল :
১। সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

এম এম জি সি স্মারক নং
তারিখ : ২৬/৫/১৩

৩১৩/এ+৩/মস/৫৫/১৩
২৫/৫

(মোঃ আবদুল খালেক)
প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, রমনা, ঢাকা
ফোন : ৯৫৬২৮২৯।

Letter-Chief Engineer-2010

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
সড়ক ভবন, রমনা, ঢাকা।

২৪০০(২) - ২৫/৫/১৩
তারিখ :
জমিনী নং
নিঃ প্রঃ ল্যান্ড রেকর্ড/কঃ সিঃ এনালিস্ট/
নিঃ হাঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ এঃ এমআইএস।
২৫/৫/১৩
২৫/৫/১৩

স্মারক নং : ৬৩০ তারিখ : ২৫/৫/১৩